

लक्कडकोट साठवण तलाव, ता.किनवट, जि. नांदेड या योजनेस सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत.

**महाराष्ट्र शासन  
जलसंपदा विभाग**

शासन निर्णय क्र. लपात २१११/(३६२/११)/लपा-३

मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२.

दिनांक १०/०९/२०१२

पहावे : १) कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ यांचे पत्र क्र. गोमपाविम/ता-३/नापाम/लक्कडकोट सात/६४१३, दि. २३.०६.२०११

**प्रस्तावना :**

लक्कडकोट साठवण तलाव, ता.किनवट, जि. नांदेड या योजनेस महामंडळ निर्णय क्र.गोमपाविम/प्रमा/तां.३/लक्कडकोट सा.त./५, दिनांक १६.११.२००५ अन्वये एकूण अंदाजित खर्च रु. ४२१.३८ लक्षांच्या किंमतीस प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली होती. हा प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव तयार करतांना सन २००३-०४ च्या दरसूचीप्रमाणे दर वापरण्यात आले होते. मध्यंतरीच्या काळात योजनेच्या खर्चात दरसूचीमुळे झालेली वाढ, भूसंपादनातील वाढ, जास्तदराची निविदा स्विकृती मुळे झालेली वाढ, संकल्पचित्रातील बदल, भुस्तरातील बदल इत्यादी कारणांमुळे वाढ होत असल्यामुळे योजनेस सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणे आवश्यक झाले आहे.

**शासन निर्णय**

या निर्णयान्वये लक्कडकोट साठवण तलाव, ता.किनवट, जि. नांदेड या योजनेचा एकूण अंदाजित खर्च रुपये ८२८.९३ लक्ष (रु.आठ कोटी, अठ्ठावीस लक्ष, त्र्यान्नव हजार फक्त) किंमतीस सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. अंदाजपत्रकात उर्वरित कामासाठी सन २०११-१०या वर्षाच्या दरसूचीप्रमाणे दर वापरण्यात आले आहेत. उपशिर्षवार तरतूदीचा गोपवारा सोबत परिशिष्टामध्ये जोडला आहे.

या योजनेच्या कामावरील खर्च मागणी क्र. आय-५, "४७०२ लहान पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च ८०-सर्वसाधारण (१९०) सावजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणूक (००) (०४) गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ भाग भांडवली अंशदान (योजनांतर्गत), संगणक सांकेतांक क्र. ४७०२ ४९९ २" या लेखाशिर्षाखाली खर्च घालावा व शासनाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा.



ठळक बाबी

- अ) योजनेची सिंचन क्षेत्र २६३ हेक्टर आहे.  
ब) योजनेमुळे एकूण होणारा पाणीसाठा १९२५ सघमी आहे.  
क) प्रति सहेस्त्र घनमीटर पाणीसाठा किंमत रु. ४३०६२/-  
ड) लाभव्यय गुणोत्तर १.१५

हा निर्णय नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ५१/१४३४, दि. १२/४/२०१२ अन्वये व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. १४९/व्यय-१२, दि. २६.३.०१२ अन्वये झालेल्या मंजुरीनुसार निर्णयित करण्यात येत आहे.

या योजनेस प्रदान करण्यात आलेली सुधारित प्रशासकीय मान्यता (२४/२०१२) अनुक्रमानुसार नोंदण्यात आली आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ब नवाने.

*प्र. र. कुलकर्णी*  
( प्र. र. कुलकर्णी )  
शासनाचे अवर सचिव

प्रतिलिपी.

- महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर.  
महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर.  
वित्त विभाग (व्यय-१२), मंत्रालय, मुंबई ३२  
नियोजन विभाग (कार्यासन १४६१/१४३३), मंत्रालय, मुंबई ३२.  
कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद  
मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, औरंगाबाद  
(सोबत सुधारित प्रशासकीय मान्यतेची परिनिरीक्षण टिप्पणी जोडली आहे)  
आंतर वित्त सल्लागार व सह सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई.  
अधीक्षक अभियंता, नांदेड पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, नांदेड  
कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग, नांदेड  
अर्थशाखा १/२ (२ प्रती), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई  
लपा-१ (२ प्रती), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई  
जिल्हाधिकारी, नांदेड  
विभागीय संपर्क अधिकारी, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. (२ प्रती)  
लपा-२, संग्रहालय.

शासन निर्णय क्रमांक : लपात २१११/(३६२/२०११)/लपा-२, दि. १०/०९/२०१२ चे परिशिष्ट  
लक्कडकोट साठवण तलाव, ता.किनवट, जि. नांदेड उपशिर्षनिहाय तरतूदी

क्र.	उपशिर्ष	रक्कम (लक्ष)
१	'ए' प्राथमिक	१.२५
२	'बी' भूसंपादन	७५.८१
३	'सी' कामे	५७८.९४
४	'डी' विमोचक	७५.२४
५	'के' इमारत	०.५०
६	'एम' वृक्षरोपन	-----
७	'ओ' संकीर्ण	०.२५
८	'पी' देखभाल	०.५०
९	'आर' दळणवळण	२७.९८
	एकुण	७६०.४७
१०	आनुषंगिक खर्च	६८.४६
	योजनेची एकूण किंमत (रु.लक्ष)	८२८.९३